

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 п. Новый Надеждинского района»

П Р И К А З

16марта 2021 г.

№ 48-о


**Об утверждении «дорожной карты» по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

В целях реализации комплекса мер по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного распоряжением Правительства Приморского края от 26.12.2020 № 619-рп «О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Приморского края, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 6:



М.Э. Скобенко

Приложение №1
к приказу МБОУ СОШ №6
от 16.03.2021 № 48-О

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в МБОУ СОШ №6 п.Новый

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
Нормативно-правовая , организационная деятельность				
1	Назначение ответственного за координацию работы Центра в МБОУ СОШ №6	Приказ	Симакова Н.Б.	до 01.03.2021
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ	Скобенко М.Э.	до 10.04.2021
3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Симакова Н.Б.	до 10.04.2021
4	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Перевалова Ю.О. Симакова Н.Б.	до 01.05.2021
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы ОО	Перевалова Ю.О. Симакова Н.Б.	май-август 2021
6	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Перевалова Ю.О. Симакова Н.Б. Масалова Д.С.	до 25 августа
7	Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия	Сценарный ход	Белоусова М.В.	до 15 августа
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Скобенко М.Э.	1 сентября
Кадровое обеспечение				
1	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность кадрами	Скобенко М.Э. Масалова Д.С.	до 01.06.2021
2	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Сертификаты об обучении	Масалова Д.С. Перевалова Ю.О.	май – август 2021
Информационная деятельность				
1	Организация освещения информации об открытии Центра: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; сетевых СМИ и Интернет- ресурсах (в том числе сайтах ОУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная Справка.	Скобенко М.Э. Перевалова Ю.О. Симакова Н.Б.	апрель - август
2	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центра	Протоколы родительского собрания	Симакова Н.Б.	до 20 мая
Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы				
1	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции	ПисьмоОО	Тигина Л.Д.	до 15.04.2021

	операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		Сыркина С.Н.	
2	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра		Тигина Л.Д. Сыркина С.Н.	июнь – июль 2021
3	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Сыркина С.Н.	июнь - август 2021
4	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Сыркина С.Н.	август 2021